

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей
«Точка роста»
2022 год
МОУ «Кипчаковская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Панина В.Ю.	Приказ директора школы	Январь 2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Панина В.Ю. Винницкая Г.А.	План мероприятий	Февраль 2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Панина В.Ю.	Медиаплан информационно о сопровождения	Февраль 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Панина В.Ю.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2022 г.
1.5.	Разработка организационной схемы и дизайн-проекта Центра		Проект зонирования	Февраль 2022 г.
1.6.	Согласование и утверждение организационной схемы дизайн-проекта Центра	Панина В.Ю. Винницкая Г.А.	Проект зонирования	Февраль 2022 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Панина В.Ю.	Приказ директора	Январь 2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Панина В.Ю. Винницкая Г.А.	Приказ директора	Февраль 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шулим С.А.	Заявки на финансирование	Февраль 2021 г.

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг: - подготовка технического задания согласно инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур: -получение и наладка оборудования	Шулим С.А.	Извещения о проведении закупок; заключение контрактов; мониторинг проведения закупок	Май-июль 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Панина В.Ю.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Панина В.Ю.	Отчеты	Июль – август 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Панина В.Ю. Винницкая Г.А.	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Панина В.Ю. Сухих Е.В.	Акт	14.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Винницкая Г.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Винницкая Г.А. Калинкина М.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного	Панина В.Ю.	Приказ по	к 01.09.2022

	расписания центра	Винницкая Г.А. Шулим С.А.	утверждению Штатного расписания	
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Панина В.Ю. Сухих Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Панина В.Ю.	Новости, статьи, репортажи	Апрель 2022
4.2.	Запуск сайта	Воробьев С.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Панина В.Ю. Сухих Е.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сухих Е.В. Винницкая Г.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Калинкина М.А. Винницкая Г.А. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сухих Е.В. Винницкая Г.А. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Сухих Е.В. Винницкая Г.А. Учителя	Отчет	еженедельно